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Tervezési területek 

EuroVelo6 (Rajka-Bp.+ Bp. déli agglomeráció) és 
Balatoni Bringakör 



Általános szempontok, tervezés menete 

Megbízói diszpozíció 
 

● ÚT 2-1.203 kerékpárforgalmi létesítmények tervezése UME szabvány 

• Lehetőleg elkülönített létesítmény 

• 3 kerékpáros egymás mellett (új tervezés / meglévő kiszélesítése) 

• Magassági vonalvezetés: 6%-nál kisebb emelkedő 

• Szilárd burkolat 

• Natura2000 terület érintettség, vagy nem egész évben járható → nyomvonal-vezetési alternatíva 

• 30 km-ként élelemforrás, 50 km-ként szállás és 150 km-ként közösségi közlekedés elérhető 

• Az érintett területek tulajdoni viszonyai: magánterület – önkormányzati terület – állami terület 



Helyzetfeltárás 

●   Meglévő kerékpárút-hálózat vizsgálata 

• Helyszíni bejárás 

 

• Előzménytervek feltárása 
 

• Egyeztetések 
 

• Forgalmi igények felmérése 



Egyeztetések 

• Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 

• Érintett települések önkormányzatai 

• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 

• Magyar Közút Zrt. megyei igazgatóságai 

• Vízügyi Igazgatóságok 

• Kerékpáros civil szervezetek 

• Lechner Lajos Tudásközpont 

• Nemzeti Park Igazgatóságok 

• BKK Zrt. (EuroVelo6) 

• Balatoni Fejlesztési Tanács (Balatoni Bringakör) 



A tervezés szempontjai 

• Hivatásforgalmi – turisztikai szempontok 

• Tervezési paraméterek 

• Szabályozási tervi illeszkedés 

• Kapcsolódó fejlesztések 

• Natura2000 érintettség 

• Örökségvédelmi érintettség 

• Önkormányzati igények 

• Forgalmi igények 

• Tulajdoni viszonyok 

• Beruházási és üzemeltetési költségek ↔ fajlagos költségtételek 

 



Helyszínrajzi ábrázolás 



Helyszínrajzi ábrázolás 



EuroVelo6 kerékpárút fejlesztése 
(Rajka-Bp. ill. Bp. déli agglomeráció) 
Döntés-előkészítő tanulmányterv 
 

● kb. 270 km 

• 51 érintett település 

• Több szakaszon jelenleg is kijelölt 

• Több szakaszra készültek tervek 

 



Meglévő hálózat problémái 

 

• Hivatásforgalmi – turisztikai szempont más nyomvonalon 
 

• Nem összefüggő nyomvonal 
 

• Több szakaszon nem elkülönített 
 

• Nem megfelelő paraméterek 
 

• Karbantartás, üzemeltetés hiánya 
 

• Nem egyértelmű / hiányos jelzésrendszer 

Tervezett hálózat problémái 

• Natura2000 érintettség 

• Önkormányzati szándékok 

• Nem összehangolt fejlesztések 

  



Tervezett hálózat 

 

• Szob – Budapest szakasz → Duna mindkét oldala; Szentendrei sziget; Budapesti csatlakozások 

• Rajka – Komárom szakasz → Duna-parti tervezett nyomvonal 

• Déli agglomeráció csatlakozás → Budapesti csatlakozások, Budapest – Balaton tervezett 

nyomvonalak 



Balatoni Bringakör kerékpárút fejlesztése 

Döntés-előkészítő tanulmányterv 
 

● kb. 200 km 

• 42 érintett település 

• Teljes szakaszon kijelölt 

• Több szakaszra készültek tervek 

 



Meglévő hálózat problémái 

 

• Hivatásforgalmi – turisztikai szempont más nyomvonalon 
 

• Nem összefüggő nyomvonal 
 

• Több szakaszon nem elkülönített, jelzőtáblákkal kijelölt 
 

• Nem megfelelő paraméterek 
 

• Karbantartás, üzemeltetés hiánya 
 

• Nem egyértelmű / hiányos jelzésrendszer 

Tervezett hálózat problémái 

• Megfelelő alternatíva hiánya 

• Önkormányzati szándékok 

• Nem összehangolt fejlesztések 

  



Tervezett hálózat 

 

• Csatlakozás a Budapest – Balaton tervezett nyomvonalváltozatokhoz 



A változatelemzés folyamata és szintjei 

 

 

 



Koncepcionális elemzés (1. szint) 

 

 

 

 
 Input 

• A fejlesztés céljai 

Elemzési 
módszer 

• Stratégiai illeszkedés vizsgálata 

• Társadalmi hasznosság kvalitatív értékelése 

Output 

• A fejlesztés elsődleges céljai: turisztikai 
prioritás a hivatásforgalmi céllal szemben 



Előzetes nyomvonal vizsgálatok (2. szint) 

 

 

 
Input 

• Nyomvonalak elvi változatai  

Elemzési 
módszer 

• Megvalósíthatóság vizsgálata 

• Összefüggések vizsgálata 

• Illeszkedés a koncepcionális célokhoz 

Output 

• Szakaszváltozatok megvalósítható változatai  



A  2. szinten meghatározott szakaszok 

• 1. szakasz: Rajka - Győr 

• 2. szakasz:Győr - Almásfüzitő 

• 3. szakasz: Almásfüzitő - Pilismarót (Szobi rév)  

• 4. szakasz: Pilismarót (Szobi rév) - Tahitótfalu híd  

• 5. szakasz: Tahitótfalu híd - Szentendre  

• 6. szakasz: Szentendre - Budakalász (Budapest)        

• 7. szakasz: Szob (Pilismaróti rév) - Vác  

• 8. szakasz: Vác - Dunakeszi (Budapest)       

• 9. szakasz: Kisoroszi - Tahitótfalu híd  

• 10. szakasz: Tahitótfalu híd - Szigetmonostor  

• 11. szakasz: (Budapest) Érd - Százhalombatta        

• 12. szakasz: (Budapest) Halásztelek - Tököl        

• 13. szakasz: (Budapest) Dunaharaszti - Tököl 

 

A fejlesztett szakaszok az EuroVelo6 kerékpárútvonal északi szakaszán, illetve 
Budapest déli határától a fővárosi agglomerációban 



A  2. szinten meghatározott szakaszok 

• 1. szakasz: Veszprém/Somogy megyehatár - Szántód, rév  

• 2 . szakasz: Szántód, rév  - Balatonszentgyörgy/Fenékpuszta határ  

• 3 . szakasz: Somogy/Zala megyehatár  - Balatongyörök/Balatonederics határ  

• 4 . szakasz: Balatongyörök/Balatonederics határ  - Tihany  

• 5 . szakasz: Tihany - Veszprém/Somogy megyehatár  

Fejlesztett szakaszok a Balatoni Bringakör esetén 



Nyomvonalszakaszok változatainak elemzése (3. szint) 

 

 

 
Input 

• Szakaszváltozatok megvalósítható változatai  

Elemzési 
módszer 

• Egyszerűsített közgazdasági költség-
hatékonysági elemzés  

Output 

• Szakaszváltozatok rangsorolása  a 
hatáspontszám/költség mutatók alapján 



Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszonelemzés 
módszertana I/I.  

 

 

 

Költségek becslése: A beruházási költségek becslésekor alkalmazott fajlagos költségtételek 
  TÉTEL EGYSÉG EGYSÉGÁR MEGJEGYZÉS

1

1.1 Új kerékpárút építése Ft/m 39 000 3,0 m széles kerékpárút, v. kétoldali 1,50m széles aszf. padka

1.2 Kerékpársáv kialakítása út szélesítésével Ft/m 61 000 1,50m szélesítés (30-30 cm átlapolással)

1.3 Kerékpársáv kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel Ft/m 6 000 2 forgalmi sáv

1.4 Forgalomtechnikai jelzések kihelyezése,felújítása Ft/m 200 jelzőtáblák, útburkolati jelek

1.5 Meglévő földút ellátása szilárd burkolattal Ft/m 44 000 gépjármű forgalmi terhelésre alkalmas

1.6 Töltésen vezetett üzemi út építése Ft/m 41 000 gépjármű forgalmi terhelésre alkalmas

2

2.1 Átvezetés 1+1 sávos közúton járdasziget nélkül Ft/db 217 000

2.2 Átvezetés 1+1 sávos közúton járdaszigettel Ft/db 2 226 000

2.3 Átvezetés jelzőlámpás csomópontban Ft/db 1 068 000

3

3.1 Jelzővel nem biztosított (labirint korlát) Ft/db 27 300 000 Strail elemes átjáró 3db mező / Labirint korlát  (kétoldali)

3.2 Jelzővel biztosított Ft/db 36 000 000+ Strail elemes átjáró 4db mező / Vasúti bizber. egyedileg árazandó

4

4.1 Kerékpáros híd 2-5m nyílás Ft/m2 750 000

4.2 Kerékpáros híd 5-20m nyílás Ft/m2 590 000

4.3 Kerékpáros híd 20m> nyílás Ft/m2 430 000

4.4 Kerékpáros aluljáró Ft/db Egyedileg árazandó

5

5.1 kicsi Ft/db 624 000 10fh., asztal,padok,szemetes,információs tábla

5.2 nagy Ft/db 1 228 000 30fh., asztalok,padok,szemetes,információs tábla

6

6.1 külterület Ft/m2 1 400

6.2 belterület Ft/m2 1 400

KERÉKPÁROS PIHENŐ ÉPÍTÉSE

ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA

KÖZÚTI ÁTVEZETÉS

VASÚTI ÁTVEZETÉS

MŰTÁRGY ÉPÍTÉS

KISAJÁTÍTÁS



Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszonelemzés 
módszertana I/II.  

 

 

 

Működési költségek 

• üzemeltetési költség (operating cost); 
• karbantartási/fenntartási költség (maintenance cost). 
• pótlási /felújítási költség (replacement) 

A működési költségek becslésekor alkalmazott fajlagos költségtételek 
 

Úttípus Beavatkozás Fajlagos költség 
változás 

Megjegyzés 

Üzemeltetés (út tisztítása, növényzet ritkítása, hóeltakarítás) (Ft/év/km)    

kerékpárút (építése) szélesítés 0 nem okoz érdemi változást 

 új kerékpárút építése 175 000  

kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, kerékpáros nyom kijelölése forgalomtechnikával 0 nem okoz érdemi változást 

kijelölt kisforgalmú út kijelölése táblával 0 nem okoz érdemi változást 

korlátozott forgalmú út kijelölése, burkolása 0 nem okoz érdemi változást 

Karbantartás 10 év (burkolati jelek újrafestése) (Ft/10év/km)    

kerékpárút szélesítés 250 000  

 új kerékpárút építése 250 000  

kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, kerékpáros nyom kijelölése forgalomtechnikával 250 000  

kijelölt kisforgalmú út kijelölése táblával 0 nincs burkolati jel 

korlátozott forgalmú út kijelölése, burkolása 0 nincs burkolati jel 

Karbantartás 20 év (burkolat felújítása) (Ft/20év/km)    

kerékpárút szélesítés 3 000 000  

 új kerékpárút építése 9 000 000  

kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, kerékpáros nyom kijelölése forgalomtechnikával 2 750 000 ha szélesítéssel történt 

kijelölt kisforgalmú út kijelölése táblával 0 burkolatot egyébként is fel kell újítani 

korlátozott forgalmú út kijelölése, burkolása 36 000 000 4,5 m szélességben 

 



Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszonelemzés 
módszertana I/III.  

 

 

 

Költségek becslése 

• Beruházási költség 

• Működési költség 

• Maradványérték 

 
B3-1  B3-2  B3-3  B3-4 

Utazási idő megtakarítás 47 471 808 47 459 048 48 501 530 48 555 222 

Baleseti kockázat változása 11 842 559 11 934 282 9 558 325 9 804 507 

Környezeti hatások 13 470 001 13 463 984 13 924 391 13 950 709 

Jármű üzemköltség 17 794 129 17 786 180 18 394 387 18 429 153 

Egészségügyi hatások 52 032 851 52 470 214 42 627 025 43 229 927 

Turisztikai hatások 327 096 784 331 476 017 246 387 370 248 588 947 

Egyéb hatások         

Összes éves haszon 469 708 132 474 589 725 379 393 029 382 558 465 

B3-1  B3-2  B3-3  B3-4 

Beruházási költség 40,9 41,8 57,4 61,9 

Üzemeltetési és karbantartási költség 2,9 3,1 5,0 5,6 

Nagyfelújítás 12,4 13,1 18,8 21,0 

Időszaki felújítás 1,0 1,0 2,1 2,2 

Összesen 57,1 59,0 83,2 90,6 

Hasznok becslése 

Felhasználóknál jelentkező hasznok 

• Utazási idő megtakarítás 

• Baleseti kockázat változása 

• Közlekedési költség megtakarítás 

• Egészségügyi hatások 

Externális hatások 

• Környezeti hatás  

• Turisztikai hatások  

• Egyéb hatások 



Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszonelemzés 
módszertana I/IV.  

 

 

 

A változatelemzés eredménye 

Rangsor felállítása a  

• költségek és hasznok becsléséből képzett  

• hatáspontszám/költség-mutatók alapján 



Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszonelemzés 
módszertana I/IV.  

 

 

 

Fajlagos haszon – hatáspontszám Ft/jkm 

 
Turisztikai használók Közlekedési célú használók 

Haszonelem 
meglévő 

használók 
új használók 

meglévő 
használók 

új használók 

Utazási idő megtakarítás     12,83 79,90 

Baleseti kockázat változása 0,17 1,68 0,17 1,68 

Környezeti hatások       39,25 

Jármű üzemköltség       51,85 

Egészségügyi hatások   8,00   8,00 

Turisztikai hatások 1,33 26,61     

 



Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszonelemzés 
módszertana I/IV.  

 

 

 

B3-1  B3-2  B3-3  B3-4 

Összes éves költség, m Ft 46 48 72 79 

Összes éves haszon, hatáspontszám  469 708 474 590 379 393 382 558 

Hatáspontszám/költség 10,28 9,96 5,28 4,83 

Sorrend  1 2 3 4 

A változatelemzés eredménye 

Rangsor felállítása a  

• költségek és hasznok becsléséből képzett  

• hatáspontszám/költség-mutatók alapján 



Köszönöm a figyelmet! 

Laufer Péter, Kovács Gergely, Balogh Zsuzsanna 
email: laufer.peter@specialterv.hu, grg@trenecon.hu, bzs@trenecon.hu 
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